



VANDERBILT  UNIVERSITY

# Fechas del trabajo de campo

## Barómetro de las Américas 2008

Este documento contiene información sobre las fechas del trabajo de campo del proyecto Barómetro de las Américas, 2008. Algunos datos pueden aparecer incompletos pero el documento se actualizará a medida que la información esté disponible.

## Barómetro de las Américas 2008

País	Fecha de inicio del trabajo de campo	Fecha finalización del trabajo de campo
<b>México y Centroamérica</b>		
México	27 de enero, 2008	26 de febrero, 2008
Guatemala	3 de febrero, 2008	16 de febrero, 2008
El Salvador	6 de febrero, 2008	26 de febrero, 2008
Honduras	9 de febrero, 2008	29 de marzo, 2008
Nicaragua	2 de febrero, 2008	28 de febrero, 2008
Costa Rica	4 de febrero, 2008	29 de febrero, 2008
Panamá	11 de febrero, 2008	26 de febrero, 2008
<b>Andes y Cono Sur</b>		
Colombia	4 de enero, 2008	22 de febrero, 2008
Ecuador	29 de enero, 2008	25 de febrero, 2008
Perú	27 de diciembre, 2007	9 de enero, 2008
Bolivia	febrero, 2008	marzo, 2008
Paraguay	14 de febrero, 2008	29 de marzo, 2008
Chile	7 de diciembre, 2007	9 de enero, 2008
Uruguay	23 de marzo, 2008	16 de abril, 2008
Brasil	2 de marzo, 2008	29 de abril, 2008
Venezuela	10 de diciembre, 2007	26 de enero, 2008
Argentina	1 de diciembre, 2007	25 de enero, 2008
<b>El Caribe</b>		
Belice	12 de octubre, 2008	18 de noviembre, 2008
República Dominicana	4 de marzo, 2008	26 de marzo, 2008
Guyana	27 de febrero, 2009	19 de abril, 2009
Haití	1 de enero, 2008	29 de febrero, 2008
Jamaica	21 de febrero, 2008	29 de marzo, 2008
<b>Estados Unidos y Canadá</b>		
Canadá	2007	2007
Estados Unidos	18 de abril, 2008	24 de abril, 2008